



AXN02230273

Prot N.: 0026683\2022
Del: 12/04/2022 08:34:30
Orig.: Entrata
Da/A: SIGE SRL

From: Andrea Carotenuto <acarotenuto@goriacqua.com>

SubmitTime lunedì 11 aprile 2022 17:00

:

To: prot_interno

CC: Mario Percuoco; Savarese Francesco; Francesco Ascione; Ruocco Guadagno Iride; Francesco Colella

Subject: I: Procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di cui al progetto denominato: «Compensorio depurativo Medio Sarno Sub 1 - Impianto di depurazione di Scafati - Progetto di adeguamento» - CIG: 8931874F95

Da: sigesrl@pec.it <sigesrl@pec.it>

Inviato: lunedì 11 aprile 2022 12:10

A: procurement <procurement@cert.goriacqua.com>

Oggetto: Procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di cui al progetto denominato: «Compensorio depurativo Medio Sarno Sub 1 - Impianto di depurazione di Scafati - Progetto di adeguamento» - CIG: 8931874F95

si allega nota
cordiali saluti

San Sebastiano al Vesuvio, 11 Aprile 2022

Spett. Le GORI SpA

Sede Legale: Via Trentola, 211 80056 Ercolano (NA)

Pec: procurement@cert.goriacqua.com

**c.a. Responsabile del Procedimento
ing. Francesco Ascione**

Oggetto: Procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di cui al progetto denominato: «Compensorio depurativo Medio Sarno Sub 1 - Impianto di depurazione di Scafati - Progetto di adeguamento» - CIG: 8931874F95

Rinuncia al proseguimento della procedura di gara e all'eventuale aggiudicazione dell'appalto

In riferimento a quanto riportato in oggetto, premesso che:

- la congiuntura economica che sta caratterizzando questi ultimi anni, a causa della grave crisi internazionale attualmente in corso, come già descritto nelle precedenti comunicazioni, ha portato ad un aumento considerevole dei costi di tutte le materie prime; in particolar modo è da evidenziarsi come nell'ultimo periodo si sia assistito ad un aumento abnorme dei costi dei prodotti industriali, sia semilavorati che finiti che hanno determinato uno scenario della commessa completamente differente da quello che aveva portato alla valutazione dell'offerta e, la dinamica dell'aumento di questi costi non accenna a ridursi;
- in conseguenza di quanto sopra, oltre l'aspetto puramente economico, anche l'approvvigionamento dei materiali medesimi ha presentato e tuttora presenta notevoli difficoltà sia in termini di effettiva disponibilità che per quanto riguarda i tempi di consegna.

Per quanto soprariportato, la Scrivente con la presente rinuncia al proseguimento della procedura di gara.

Distinti saluti

Ing. Francesco Ferreri